
PODSTAWY
Z A R Z Ą D Z A N I A
P R O J E K T A M I
Dla nieformalnego kierownika projektu

TM

CZY TWOI PRACOWNICY POWINNI DOPISAĆ „NIEFORMALNY 
KIEROWNIK PROJEKTU” DO SWOJEJ WIZYTÓWKI?

Współcześni pracownicy umysłowi 
niepostrzeżenie weszli w rolę nieformalnych 
kierowników projektów. Interesariusze, przyrost 
zakresu prac, prowadzenie nieformalnych 
szkoleń, brak jasnego procesu… istnieje 
wiele czynników znacząco zwiększających 
prawdopodobieństwo niepowodzenia projektu, 
a w konsekwencji straty czasu, pieniędzy  
i zaangażowania pracowników.

Podczas dwu lub jednodniowego warsztatu 
uczestnicy nauczą się skutecznie realizować 
udane projekty. Dowiedzą się jak wprowadzać 
prosty i zrozumiały proces realizacji projektu 
oraz jak budować w zespole nieformalny 
autorytet.

LUDZIE + PROCES = SUKCES

Zarządzanie projektem to o wiele więcej niż logistyka i nadzieja, że zespół projektowy jest gotowy do 
gry i pełen chęci do sukcesu. Kluczem do efektywności jest umiejętność skutecznego zarządzania – 
dzięki zrozumieniu jak działają projekty i budowaniu nieformalnego autorytetu.
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JASNO OKREŚLAJ
OCZEKIWANIA MONITORUJ I KONTROLUJ

WEJŚCIE INICJUJ WYJŚCIE

PLANUJ

REALIZUJ

ZAMKNIJ SUKCES+ =



Podstawy Zarzadzania Projektami dla nieformalnego kierownika projektu™ dostarczą uczestnikom 
odpowiednie podejście, umiejętności i narzędzia, które pozwolą stale realizować udane projekty. 
Szkolenie może odbyć się on-line lub stacjonarnie – w sali szkoleniowej.

DZIĘKI UCZESTNICTWU W TYM WARSZTACIE, JEGO UCZESTNICY BĘDĄ 
POTRAFILI:

Project Management Instutute Registered Education Provider FranklinCovey jest zarejestrowanym 
i oficjalnym partnerem (Registered Education Provider – REP) Project Management Institute (PMI), 
największego na świecie zrzeszenia specjalistów w obszarze zarządzania projektami. Oferujemy 
szkolenia spełniające standardy uwzględnianie w czasie certyfikacji PMI.

®

PODSTAWY

• Zrozumieć, że konsekwentne realizowanie 
udanych projektów zależy od procesu i ludzi.

• Wprowadzić cztery podstawowe zachowania, 
które inspirują zespół do skutecznej realizacji 
zadań.

INICJUJ

• Identyfikować interesariuszy projektu.

• Ustalić jasne i mierzalne rezultaty projektu.

• Stworzyć dobrze zdefiniowaną deklarację 
zakresu projektu.

PLANUJ
• Zidentyfikować, ocenić i zarządzać ryzykiem 

w projekcie.

• Stworzyć realistyczny i dobrze zdefiniowany 
harmonogram projektu.

REALIZUJ
• Utrzymać współodpowiedzialność członków 

zespołu za plan projektu.

• Konsekwentnie prowadzić budujące 
współodpowiedzialność spotkania zespołu.

MONITORUJ I 
KONTROLUJ

• Tworzyć przejrzysty plan komunikacji  
w prowadzonych projektach, uwzględniający 
regularny status i zmiany w projekcie. 

ZAMKNIJ
• Rozpoznać i wyróżnić zaangażowanie 

członków zespołu przy projekcie.

• Formalnie zamykać projekt przez dokumento-
wanie wiedzy nabytej.


